

# UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Viale Carlo Felice, 267 - 09025 Sanluri (SU)

tel. 0709307050 - [www.unionecomunimarmilla.it](http://www.unionecomunimarmilla.it) - [ucmarmilla@gmail.com](mailto:ucmarmilla@gmail.com)

## SETTORE TECNICO

### AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO D'APPALTO

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

CUP D33G18000090006 - CIG 89211784FA

**Atto di affidamento:** determinazione n. 63/25/T del 31.01.2022.

**Contratto:** lettera commerciale del 02.03.2022 ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Oggetto dell'affidamento:** Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Lavori di restauro, consolidamento e percorsi di visita all'interno del complesso nuragico Genna Maria – Comune di Villanovaforru.

**Sistema di aggiudicazione:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

**Criterio di aggiudicazione:** minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

**Importo di affidamento:** € 58.726,40 oltre a € 2.626,68 non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza + I.V.A., al netto del ribasso del 30,175%.

**Soggetto affidatario:** Impresa ZIS DI PAOLO SCHIAVANO con sede in Ugento (LE), Via

Piave n. 12, p.i. 03835730759.

**Termine di esecuzione dei lavori:** giorni centosei.

**Responsabile Unico del Procedimento:** geom. Antonello Rossi.

**Direttore dei lavori:** S.P.A.I. di ing. Massimiliano Piras e arch. Ancilla Serafini.

## **ENTITÀ E NATURA DELLA MODIFICA**

**Importo della variazione:** € 20.678,52 + I.V.A., al netto del ribasso del 30,175%.

**Importo totale del contratto modificato:** € 78.762,60 oltre a € 3.269,00 non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza + I.V.A., al netto del ribasso del 30,175%.

**Nuovo termine di esecuzione dei lavori:** giorni centoquarantasei.

**Finanziamento:** somme del ribasso d'asta e altre economie di spesa derivanti da quelle originariamente previste nel quadro economico del progetto esecutivo.

**Descrizione delle modifiche:** opere impreviste e imprevedibili meglio descritte nella nota della Soprintendenza Archeologica di Cagliari prot. 0027036-P del 20.07.2022.

**Motivo della modifica:** art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mmi.i. – necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente per l'esecuzione di lavorazioni necessarie per una maggiore leggibilità e fruibilità delle strutture e per regimentare le acque meteoriche con la rideterminazione del piano di campagna all'interno del villaggio nuragico.

**Atto di approvazione della modifica:** delibera G.U. n. 46 del 07.09.2022.

**Atto di sottomissione:** scrittura privata del 16.09.2022.

**Villanovaforru, li 19.09.2022**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Antonello Rossi**  
(firmato digitalmente)