

# UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Viale Carlo Felice, 267 - 09025 Sanluri (SU)

tel. 0709307050 - [www.unionecomunimarmilla.it](http://www.unionecomunimarmilla.it) - [ucmarmilla@gmail.com](mailto:ucmarmilla@gmail.com)

## SETTORE TECNICO

### AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO D'APPALTO

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

CUP D51B19000060002 - CIG ZAF2F37B73

**Atto di affidamento:** determinazione n. 287/112/T del 27.04.2022.

**Contratto:** lettera commerciale del 20.05.2022 ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Oggetto dell'affidamento:** Realizzazione interventi di completamento di infrastrutture viarie e interventi di attraversamenti stradali relativi all'area tematica "1. Infrastrutture" – "Linea d'azione 1.1.20 – Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale". Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Figu Niedda, nella Via Marmilla – Comune di Villanovaforru.

**Sistema di aggiudicazione:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

**Criterio di aggiudicazione:** minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

**Importo di affidamento:** € 92.513,75 oltre a € 5.000,00 non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza + I.V.A., al netto del ribasso del 31,875%.

**Soggetto affidatario:** Impresa P.R.O. Srl con sede in Urzulei (NU), Via G. Verdi sn., p.i. 01602110916.

**Termine di esecuzione dei lavori:** giorni centoventi.

**Responsabile Unico del Procedimento:** geom. Antonello Rossi.

**Direttore dei lavori:** Europroject Srl con sede in Cagliari.

## **ENTITÀ E NATURA DELLA MODIFICA**

**Importo della variazione:** € 40.636,56 + I.V.A., al netto del ribasso del 31,875%.

**Importo totale del contratto modificato:** € 133.150,31 oltre a € 5.000,00 non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza + I.V.A., al netto del ribasso del 31,875%.

**Nuovo termine di esecuzione dei lavori:** giorni centottanta.

**Finanziamento:** somme del ribasso d'asta e altre economie di spesa derivanti da quelle originariamente previste nel quadro economico del progetto esecutivo.

**Descrizione delle modifiche:** opere imprevedute e imprevedibili che riguardano modifiche non sostanziali alle previsioni progettuali, al solo fine di garantire un miglioramento funzionale delle opere e per risolvere problematiche sorte in corso d'opera:

- completamento delle lavorazioni già previste in progetto e limitate per via della carenza di fondi quali il completamento della pavimentazione dei marciapiedi e l'incremento delle gabbionate lungo l'argine del fiume;
- realizzazione delle opere dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della stesura del progetto principale quali il rifacimento della condotta di raccolta acque meteoriche lungo strada, un intervento di consolidamento della struttura del ponte esistente, il raddoppio della linea di cavidotti interrati al fine di posare a terra la linea elettrica attualmente aerea.

**Motivo della modifica:** art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mmi.i. – lavorazioni previste nei documenti di gara iniziali e necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte a circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario.

**Atto di approvazione della modifica:** determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 69/23/T del 26.01.2023.

**Atto di sottomissione:** scrittura privata del 07.02.2023.

**Villanovaforru, li 07.02.2023**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Antonello Rossi**  
(firmato digitalmente)