



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28
NOVEMBRE 2008**

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 e 6.11.2009 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

ORDINANZA N. 4 DEL 03.09.2010

Oggetto: O.P.C.M. 3711/08 - Approvazione perizia suppletiva e di variante n.2 del progetto "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A"

**IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22.10.2008**

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della Legge 24.02.1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31.10.2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 06.11.2009 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino alla data del 31.10.2010;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
- VISTO** l'articolo 1, comma 3, lettera b) della predetta Ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e alle opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
- VISTO** in particolare l'articolo 9, comma 2, della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 nella parte in cui dispone che il Commissario delegato può utilizzare per le finalità e gli interventi previsti nella stessa Ordinanza "ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, in deroga alle disposizioni normative regionali";



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28
NOVEMBRE 2008**

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 e 6.11.2009 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

- VISTA** la propria Ordinanza n. 2 del 10 Novembre 2008 con la quale si dispone, ai sensi del predetto articolo 9, comma 2 dell'OPCM n. 3711 del 31.10.2008, il vincolo dello stanziamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/2 del 23.10.2008, destinando l'importo di € 5.000.000 di detto stanziamento per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino delle reti idriche e fognarie nel comune di Capoterra danneggiato dall'alluvione del 22.10.2008 e per gli altri ed analoghi interventi nei comuni limitrofi, con attribuzione dello stesso finanziamento alla società pubblica Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 3 del 25 Novembre 2008 con la quale sono stati approvati e dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità gli interventi urgenti di ripristino del servizio idrico integrato nel comune di Capoterra ed in alcuni altri comuni dell'area di Cagliari, ed è stato approvato il relativo quadro di spesa e definite le modalità di realizzazione degli stessi;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 2 del 5 Febbraio 2009 con la quale è stato approvato, tra l'altro, il progetto preliminare dell'intervento "Ripristino della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22.10.2008 - comparto A", da appaltarsi con procedure derogatorie acceleratorie, dell'importo complessivo di € 3.997.000,00.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 8 del 10 aprile 2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A", dell'importo complessivo di € 3.997.000,00 con il seguente quadro economico:



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28
NOVEMBRE 2008**

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 e 6.11.2009 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3711 del 31.10.2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008 - COMPARTO A - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		Importi
QUADRO ECONOMICO		EURO
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1) LAVORI A MISURA		€ 3.569.741,25
A2) Compenso a corpo per Progettazione Esecutiva e Coord.Sicurezza in progettazione		€ 63.803,00
A3) maggiori oneri per la progettazione esecutiva e coordinam. Sicurezza in progettazione		€ 3.185,29
SOMMANO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 3.636.729,54
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA (- 41,36%)		-€ 1.504.151,34
TOTALE		€ 2.132.578,20
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetta a ribasso d'asta)		
B1	A MISURA	€ 0,00
B2	A CORPO	€ 120.000,00
B3	IN ECONOMIA	€ 0,00
TOTALE		€ 120.000,00
A+B	SOMMANO LAVORI E ONERI SICUREZZA DI CONTRATTO	€ 2.252.578,20
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Spese generali	€ 352.000,00
C2	Premio per anticipata ultimazione dei lavori	€ 45.000,00
C3	Imprevisti	€ 16.197,00
3)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 413.197,00
RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 OTTOBRE, 4, 27,28 NOVEMBRE		€ 1.331.224,80
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 3.997.000,00

VISTA la propria Ordinanza n. 19 del 09 dicembre 2009 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 del progetto "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A", redatta dal soggetto attuatore Abbanoa SpA, recante il seguente quadro economico :



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28
NOVEMBRE 2008**

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 e 6.11.2009 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3711 del 31.10.2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008 - COMPARTO A – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n. 1		Importo
QUADRO ECONOMICO		EURO
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1) LAVORI A MISURA		€ 4.365.733,71
A2) Compenso a corpo per Progettazione Esecutiva e Coord.Sicurezza in progettazione		€ 63.803,00
A3) maggiori oneri per la progettazione esecutiva e coordinam. Sicurezza in progettazione		€ 3.185,29
SOMMANO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 4.432.722,00
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA (- 41,36%)		-€ 1.833.373,82
TOTALE		€ 2.599.348,18
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetta a ribasso d'asta)		
B1) A MISURA		€ 0,00
B2) A CORPO		€ 146.757,99
B3) IN ECONOMIA		€ 0,00
TOTALE		€ 146.757,99
A+B	SOMMANO LAVORI E ONERI SICUREZZA DI CONTRATTO	€ 2.746.106,17
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1) Spese generali		€ 352.000,00
C2) Premio per anticipata ultimazione dei lavori		€ 45.000,00
C3) Imprevisti		€ 16.197,00
3)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 413.197,00
RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 OTTOBRE, 4, 27,28 NOVEMBRE		€ 837.696,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 3.997.000,00

ATTESO che Abbanoa Spa, con nota prot. AL/CT/50052/D1 del 09/07/2010, ha trasmesso al Commissario delegato per l'Emergenza Alluvione del 22 ottobre 2008 la perizia suppletiva e di variante n.2 dell'intervento in oggetto "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A", recante il seguente quadro economico



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28
NOVEMBRE 2008**

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 e 6.11.2009 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3711 del 31.10.2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12. 2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008- COMPARTO A PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2		
QUADRO ECONOMICO		
		importi
		EURO
A	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
A1	LAVORI A MISURA	€ 4.762.555,50
A2	Compensi a corpo per Progettazione Esecutiva e Coord. Sicurezza in prog.	€ 63.803,00
A3	Maggiori oneri per Progettazione Esecutiva e Coord. Sicurezza in prog.	€ 3.185,29
	SOMMANO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 4.829.543,79
	A DEDURRE RIBASSO D'ASTA-41.36%)	-€ 1.997.499,31
	TOTALE	€ 2.832.044,48
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a	€ 160.097,50
A+B+C	SOMMANO LAVORI E ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO	€ 2.992.141,98
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Spese generali	€ 352.000,00
C2	Premio per anticipata ultimazione dei lavori	€ 0,00
C3	Imprevisti	€ 16.197,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELL'IVA	€ 368.197,00
A+B+C	RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 OTTBRE, 4,27,28 NOVEMBRE 2008	€ 636.661,02
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 3.997.000,00

- ATTESO** che Abbanoa SpA ha motivato la necessità delle modifiche ed integrazioni di cui alla perizia n.2 di che trattasi con le condizioni di difficoltà operative connesse alla situazione emergenziale.
- ATTESO** che per effetto delle lavorazioni di cui alla perizia n.2, presentata da Abbanoa SpA, il relativo quadro economico sopra riportato evidenzia un aumento percentuale dell'importo contrattuale superiore ai limiti consentiti dall'art.132, comma 3 del D Lgs 163/2006.
- ATTESO** che in relazione a quanto sopra Abbanoa SpA ha richiesto nella citata AL/CT/50052/D1 del 09/07/2010..la deroga al predetto articolo 132 comma 3 del D Lgs 163/2006.
- VISTO** il parere n. 85 del 27/07/2010 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche – Ufficio Tecnico Istruttore, trasmesso con nota prot. n. 26236 del 27.07.2010, nel quale si esprime il parere che l'intervento “ Perizia suppletiva e di variante n.2 - Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 dell'importo complessivo pari ad euro 3.997.000,00 sia meritevole di essere approvato.



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28
NOVEMBRE 2008**

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 e 6.11.2009 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3711 del 31.10.2008
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12. 2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

ORDINA

Art.1

(Approvazione perizia)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante N.2 del progetto "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 – Comparto A", redatta dal soggetto attuatore dell'intervento, Abbanoa Spa, recante il seguente quadro economico:

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008- COMPARTO A PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2		
QUADRO ECONOMICO		
		importi
		EURO
A	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
A1	LAVORI A MISURA	€ 4.762.555,50
A2	Compensi a corpo per Progettazione Esecutiva e Coord. Sicurezza in prog.	€ 63.803,00
A3	Maggiori oneri per Progettazione Esecutiva e Coord. Sicurezza in prog.	€ 3.185,29
	SOMMANO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 4.829.543,79
	A DEDURRE RIBASSO D'ASTA -41.36%)	-€ 1.997.499,31
	TOTALE	€ 2.832.044,48
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a	€ 160.097,50
A+B+C	SOMMANO LAVORI E ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO	€ 2.992.141,98
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Spese generali	€ 352.000,00
C2	Premio per anticipata ultimazione dei lavori	€ 0,00
C3	Imprevisti	€ 16.197,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELL'IVA	€ 368.197,00
A+B+C	RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 OTTBRE, 4,27,28 NOVEMBRE 2008	€ 636.661,02
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 3.997.000,00

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3711 del 31.10.2008, la presente ordinanza di approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti pareri autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, provinciali e comunali.



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28
NOVEMBRE 2008**

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 e 6.11.2009 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

3. In considerazione dell'urgenza di provvedere al ripristino del servizio idrico integrato sono disposte, ai sensi dell'art. 8 dell'OPCM n. 3711 del 31.10.2008, le seguenti deroghe normative:

- art. 95, comma 1 del D.Lgs. 163/06 relativamente all'adempimento della trasmissione del progetto preliminare;
- art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/06 per la realizzazione dei lavori di cui alla presente perizia suppletiva e di variante, che comporta un aumento dell'attuale importo contrattuale, come modificato dalla perizia n.1, pari al 9%

ART. 5

(Quadro di spesa e finanziamento)

1. Il quadro economico dell'intervento complessivo "Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008" di cui all'ordinanza n. 2 del 5.02.2009, è aggiornato come segue:

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 22/10/2008-		
QUADRO ECONOMICO		
		importi
		EURO
1	LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	
1.a)	importo lavori comparto A (a misura)	€ 2.972.762,55
1 b)	Oneri per la sicurezza	€ 160.097,50
1 c)	Compensi per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 39.281,93
1	Totale lavori in appalto	€ 2.992.141,98
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER :	
2 a)	Lavori di somma urgenza - Comparto B	€ 310.000,00
2 b)	Lavori urgenti prioritari da eseguirsi con procedura negoziata - Comparto C	€ 600.000,00
2 c)	Spese generali	€ 445.000,00
2 d)	Imprevisti	€ 16.197,00
2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.371.197,00
	RIBASSO D'ASTA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22 OTTOBRE, 4, 27, 28 NOVEMBRE 2008	€ 636.661,02
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 5.000.000,00



**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28
NOVEMBRE 2008**

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.10.2008 e 6.11.2009 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.12.2008 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16.01.2009

2. Resta fermo l'importo complessivo del finanziamento di € 5.000.000, a valere sui fondi del bilancio regionale vincolati con Ordinanza n.2 del 10.11.2008 a carico dello stanziamento di cui alla DGR 57/2 del 23.10.2008, disciplinato dalla Convenzione stipulata in data 27.11.2008 tra Abbanoa Spa e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche.

ART. 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le ordinanze n. 2 del 5.0.2.2009 e n. 8 del 18.04.2009, la convenzione tra Abbanoa Spa e Regione Autonoma della Sardegna nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

**Il Commissario Delegato
Ugo Cappellacci**